

Magnesvej, Modesvej og VidarvejSpentrup Kloak renovering



| Time schedule / Tidsplan 28-8 2020 rev 30-8 | | | | oktober | | | | | november | | | | december | | | |
|---|----|----|----|---------|----|----|----|----|----------|----|----|----|----------|----|----|----|
| | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| Magnesvej | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forundersøgelser | | ■ | | ■ | | ■ | | | | | | | | | | |
| Opgravning boregrubber | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | |
| Stikledninger | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| Hovedledning | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | |
| Vidarvej | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forundersøgelser | | | | | ■ | | ■ | | ■ | | | | | | | |
| Opgravning boregrubber | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| Stikledninger | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| Hovedledning | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| Modesvej | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forundersøgelser | | | | | | | | | ■ | | ■ | | ■ | | | |
| Opgravning boregrubber | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| Stikledninger | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| Hovedledning | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | |
| Retablering | | | | | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ |
| Aflevering | | | | | | | | | | | | | | | | ■ |